



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 14.11.2018 r.

znak sprawy MZD 51/3/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 13.11.2018 r. od wykonawcy zainteresowanego udziałem w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), zwane dalej Pzp, poniżej zamieszczamy treść pytania i udzielamy na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym, że teren objęty rewitalizacją podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej zatem wszystkie działania ze strony wykonawcy wymagają uzgodnień. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia w tego typu robotach okres pięciu miesięcy jest zdecydowanie niewystraszający na przygotowanie kompletnego projektu wraz z uzgodnieniami..

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania, nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania projektu budowlano-wykonawczego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji itp. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczące przedłużenia terminów w przypadku, zmian terminów będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej; opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju kostki kamiennej wymaga Zamawiający. Cięta, cięto-lupana, płomieniowana? Powyższe ma istotny wpływ na cenę oferty.

- prosimy o wyjaśnienie kwestii wykonania robót wodno-kanalizacyjnych – czy przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź

W Programie funkcjonalno-użytkowym oraz Projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do SIWZ, Zamawiający określił z jakiego materiału należy wykonać poszczególne elementy nawierzchni. Kostkę granitową ciętą, płomieniowaną 8x10x10 należy zastosować na zjazdach do posesji, natomiast pozostałe nawierzchnie chodników z płyt kamiennych granitowych 50x50cm gr. 7cm lub w formie prostokąta, o długości jednego boku minimum 50cm. Ww. płyty granitowe powinny być również cięte, płomieniowane. Nawierzchnie jezdni należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej, pochodzącej z rozbiórki istniejących nawierzchni w obszarze inwestycji.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót związanych z przebudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w PFU str. 30 „Urządzenia Obce – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA zakłada prace związane z remontem sieci: wodociągowej, deszczowej, sanitarnej na Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowej, Wrocławskiej w trakcie prowadzenia prac związanych z rewitalizacją”. Jeżeli roboty wodno-kanalizacyjne wchodzi w zakres robót prosimy o określenie szacunkowych ilości lub zamieszczenie na stronie założeń i wymagań PWiK WODKAN SA w powyższym zakresie.

Odpowiedź

Zapis na str. 30 w PFU miał na celu poinformowanie Wykonawcy, że może nastąpić konieczność skoordynowania robót prowadzonych w tym samym czasie na obiekcie przez innego Wykonawcę. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót wodno-kanalizacyjnych na sieci WODKAN SA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przychyła się do prośby Wykonawcy i przesuwa termin złożenia ofert na 23.11.2018r. godz. 11.45 oraz zamieszcza dodatkowy dokument opisujący przedmiot zamówienia - Postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 18).

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski